

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____

privind aprobarea solicitării prelungirii duratei de execuție și de implementare a proiectului din contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 și a solicitării prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDEȚUL SALAJ”, „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDEȚUL SALAJ”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, Masura 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Consiliul Local al Comunei LETCA, județul Sălaj, întrunit în ședință publică în data de _____,

- Luând act de:

- *Refertatul de aprobare al primarului comunei LETCA nr.789 /04.03.2021 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri;*
- *- Raportul de specialitate al Compartimentului managementul proiectelor nr. 790 /04.03.2021;*
- *- Raportul de avizare al Comisiei pentru dezvoltarea economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism a Consiliului Local, nr. _____ din _____;*
- *Necesitatea solicitării prelungirii valabilității contractului de finanțare și solicitarea de prelungire a Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, este susținută de următoarele aspecte:*
 - *este necesară datorită faptului că la data de 24.02.2021 a expirat termenul de depunere a ultimei tranșe de plată prevăzută în contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, iar în prezent nu sunt executate și finalizate lucrările în cadrul proiectului;*
 - *pe toată această perioadă este necesară menținerea avansului obținut în contractul de finanțare pentru derularea tuturor tranșelor de plăți pentru a reuși în cele din urmă să se atingă scopul ce se urmărește prin acest contract (execuția tuturor lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții din cadrul proiectului, precum și rambursarea tuturor plăților din contractul de finanțare);*
- *Prevederile art. 4(5) din Contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 și ale prevederilor art. 9 din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, pentru acordarea finanțării nerambursabile în cadrul proiectului: proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDEȚUL SALAJ”, „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDEȚUL SALAJ”, finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, în cadrul Masurii 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, prin care Comuna LETCA se obligă, în vederea obținerii avansului prevăzut în contractul de finanțare, să depună la CRFIR NV 6 Satu Mare o garanție financiară care să acopere valoarea avansului în procent de 100% și pentru întreaga perioadă de execuție a contractului de finanțare, eliberată de către o instituție financiară bancară sau de către un fond de garanție;*
- *Prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ;*
- *Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garanție agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor*

alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, modificată și completată prin OUG 68/2004;

- Prevederile OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 13/2021 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021 ;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de execuție și de implementare a proiectului din contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului „MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDEȚUL SALAJ”, „MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDEȚUL SALAJ”, finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, în cadrul Masurii 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, cu perioada de 12 luni, respectiv până la data de 24.05.2022, conform Articolul 9 - Amendament la Contract, din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018.

Art.2. Se aprobă solicitarea, de către Comuna LETCA, a prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului „MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDEȚUL SALAJ”, „MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDEȚUL SALAJ”, finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, în cadrul Masurii 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, în valoare de 698.775,00 lei, cu perioada de 12 luni, respectiv până la data de 24.05.2022.

Art.3. Se aprobă efectuarea plății comisionului de garantare către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, în suma de 4.192,65 lei, calculat și plătit în conformitate cu prevederile art. 7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, în vederea obținerii prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018 prevăzut în Contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, pentru acordarea finanțării neramburasabile în cadrul proiectului: „MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDEȚUL SALAJ”, „MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDEȚUL SALAJ”.

Art.4. Se împuternicește domnul Man Dorel - Liviu, primarul comunei LETCA, să efectueze plata comisionului de garantare prevăzut la art. 3 către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA

și a platilor solicitate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale potrivit contractului de finanțare pentru prelungirea contractului și să semneze în numele și pe seama Comunei LETCA, toată documentația de prelungire a contractului de finanțare, inclusiv Scrisoarea de solicitare a prelungirii Scrisorii de garanție nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, pe care Comuna LETCA trebuie să le prezinte Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, în vederea obținerii prelungirii scrisorii de garanție.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei LETCA, domnul Man Dorel - Liviu.

Art.6. Hotărârea se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Sălaj;
- Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA;
- Compartimentul financiar contabil;
- Primarul comunei LETCA;
- Cetățenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei LETCA;
- Dosar hotărâri;
- Dosarul ședinței.

INIȚIATOR,
PRIMAR
MAN DOREL - LIVIU



AVIZAT
SECRETAR GENERAL
STANCIU ANA-MARCELA



Titlul proiectului : „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
„MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, proiect finanțat în cadrul
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sM 7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului
cultural”

Nr. 789 / 04.03.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea solicitării prelungirii duratei de execuție și de implementare a proiectului din contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 și a solicitării prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, Sub-măsura 7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Luând act de:

- Prevederile art. 4(5) din Contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 și ale prevederilor art. 9 din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, pentru acordarea finanțării nerambursabile în cadrul proiectului: proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, în cadrul Măsurii 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, prin care Comuna LETCA se obliga, în vederea obținerii avansului prevăzut în contractul de finanțare, să depună la CRFIR NV 6 Satu Mare o garanție financiară care să acopere valoarea avansului în procent de 100% și pentru întreaga perioadă de execuție a contractului de finanțare, eliberată de către o instituție financiară bancară sau de către un fond de garanție;
- Prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garanție agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garanție agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garanție, modificată și completată prin OUG 68/2004;
- Prevederile OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare;



Titlul proiectului : „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
„MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, proiect finanțat în cadrul
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sM 7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului
cultural”

- Prevederile Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 13/2021 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021 ;
- Necesitatea prelungirii valabilitatii contractului de finantare si solicitarea de prelungire a Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, este necesara datorita faptul ca la data de 24.02.2021 a expirat termenul de de depunere a ultimei transe de plata prevazuta in contractual de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, iar la aceasta data nu este finalizata si receptionata lucrarea si nu sunt obtinute Autorizatiile de functionare de la institutiile abilitate necesare pentru ulima transa de plata (Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, Directia de Sanatate Publica Salaj etc) pentru acest proiect, documente obligatorii pentru declararea eligibila si rambursarea ultimei transe de plata potrivit contractului de finantare, iar aceste document nu a fost obtinut, avand în vedere ca lucrarea nu este finalizata la aceasta data.

În calitate de Primar si responsabil legal de proiect al Comunei LETCA în contractul de finantare mentionat mai sus si în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) si ale alin. (8) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
prin prezentul referat propun:

1. Obiectul:

Obiectul prezentului Refertat de aprobare este pentru aprobarea, de catre Consiliul Local LETCA:

- a solicitarii prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului în contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, în cadrul Sub-măsurii 7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, cu perioada de 12 luni, respectiv până la data de 24.05.2022, în baza Articolul 9 - Amendament la Contract, din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018;

- a solicitarii prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisă de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, în cadrul Sub-măsurii 7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, în valoare de 698.775,00 lei, cu perioada de 12 luni, respectiv până la data de 24.05.2022.

2. Motive:

I. Pana la aceasta data, Comuna LETCA :

- A obținut avansul pentru derularea proiectului în valoare de 698.775,00 lei în urma depunerii dosarului cererii de plata pentru avans,
- A fost finalizata procedura de achizitiei de lucrari (proiectare si executie de lucrari), procedura finalizata prin semnarea contractului de lucrari (proiectare si executie de lucrari) si avizata la acesta data de catre CRFIR.
- A fost elaborat proiectul tehnic avizat de catre CRFIR Satu Mare.
- Au fost depuse si rambursate, pana la acesta data, de catre CRFIR Satu Mare doua transe de plata în cadrul proiectului în valoare de 624.377,79 lei (524.687,22 lei + 99.690,57 TVA).

II. Prelungirea cu 12 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului în contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 :



Titlul proiectului : „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
„MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, proiect finanțat în cadrul
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sM 7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului
cultural”

- Prelungirea cu 12 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului din contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, este data de urmatoarele aspecte intervenite la aceasta data in deularea contractului de finantare, care cumulate au ca efect necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului:

- Tinand cont de faptul ca la data de 24.02.2021 a expirat termenul de de depunere a ultimei transe de plata prevazuta in contractual de finantare, iar lucrarile la cele doua camine sunt la acesta data in plina executie si nu au putut fi finalizate (termenul final de executie al lucrarilor este luna iunie 2021), iar in urmatoarea perioada este necesar avansul obtinut in contractul de finantare pentru derularea restului de trei transe de plati, apare necesara prelungirea contractului de finantare, pentru a reusi in cele din urma sa se atinga scopul ce se urmareste prin acest contract, executia tuturor lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor (caminul cultural de la Cuciulat si caminul cultural de la Cozla) din cadrul proiectului, precum si decontarea lucrarilor eligibile din contractul de finantare;

- Intarzierile in derularea implemnetarea proiectului se datoreaza unor aspecte imprevizibile intervenite in perioada de imlemntare, respectiv:

1. Dupa semnarea contractului de finantare s-a demarat procedura de atribuire pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari, care datorita faptului ca s-a licitat in aceiasi procedura demarata pentru ambele camine culturale pe loturi, iar oferte au fost depuse pe ambele loturi, ceea ce a dus la o perioada mai lunga de evaluare a ofertelor, si in consecinta a dus la intarzierea semnarii contractului de lucrari (servicii de proiectare si executie de lucrari) acumuland si intarzieri in perioada de implementare a proiectului;

2. In perioada de elaborare a proiectului tehnic au fost necesara aprobarea de modificari fata de studiul de fezabilitate ca urmare a elaborarii proiectului tehnic si a listelor de cantitati pentru obiectivul de investitie de catre proiectantul contractat, S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L., precum si modificari conform HCL Letca nr. 5 din data de 27.01.2020 privind modificarea indicatorilor economici in cadrul poiectului, care au dus la intarzieri si in perioada de implementare a proiectului;

3. Dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor a intervenit pandemia de COVID - 19, aspect care a avut repercursiune si a afectat perioada de executie a lucrarilor prin lipsa forței de munca cu care s-a confruntat domeniul construcțiilor, aceasta fiind agravata in momentul de fata de aparitia virusului COVID - 19, întârzierea in furnizarea de materiale necesare execuției lucrărilor din partea furnizorilor datorita situației cauzate de COVID - 19, precum si condițiile meteorologice nefavorabile pentru execuția lucrărilor de constructii civile la caminul de la Cozla, respectiv perioada de timp friguros de la începutul iernii, cat si perioadele cu precipitații abundente care au existat pe parcursul anului 2020 si nu s-au putut realiza lucrările într-un ritm mai accelerat, si care au dus la intarzieri si in perioada de implementare a proiectului.

- Asadar, aspectele enumerate mai sus precum si alte situatii, au dus si duc in continuare la intarzieri in implementarea generala a proiectului, care se rasfrang la acesta data asupra perioadei de implemnetare a proiectului, perioade care nu mai pot fi recuperate, fapt care ne obliga sa facem acesta solicitare de prelungire a contractului de finantare catre AFIR, pentru a reusi in cele din urma sa se atinga scopul ce se urmareste prin acest contract (executia tuturor lucrarilor si punerea in functiune a obiectivelor (caminul cultural de la Cuciulat si caminul cultural de la Cozla) din cadrul proiectului), cu atat mai mult cu cat, la acesta data, executia lucrarilor la aceste obiective este in plina derulare.

III. Prelungirea Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018 :

- Aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei LETCA a prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, si implicit, in baza acestei prelungiri, a prelungirii contractului de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, este necesara pentru urmatoarele motive :

1. Avansul prevazut in contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, in suma de 698.775,00 lei, necesar pentru derularea si rambursarea cererilor de plati prevazute de contractul de finantare, nu a putut fi obtinut de la AFIR fara o Scrisoare de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA.



Titlul proiectului : „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
„MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, proiect finanțat în cadrul
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sM 7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului
cultural”

2. Aprobarea de catre AFIR a prelungirii cu 12 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului in contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 este conditionata de obtinere prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, document ce face parte din dosarul prin care se va aproba prelungirea contractului de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 de catre AFIR.

3. Pentru derularea transelor de plati si finalizarea lucrarilor prevazute in contractul de finantare depinde de avansul pe care l-am primit din contractul de finantare, deoarece Comuna LETCA nu poate sustine contractul de finantare din surse proprii la inreaga valoare, astfel avand nevoie de acest avans si in consecinta de prelungirea scrisorii de garantie pentru restituierea avansului pentru a mentine contractul de finantare in derulare si lucrarile sa poate fi executate si decontate din contractul de finantare conform procedurilor AFIR.

4. Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie ca si conditie indispensabila pentru prelungirea contractului de finantare, este urmatorul pas pentru a continua absorbtia sumelor din contractul de finantare, ca modalitate unica pentru implementarea proiectului, respectiv conditie procedurala in demersurile pentru utilizarea in continuare a avansului obtinut din contractul de finantare in vederea crearii posibilitatii de a executa si plati lucrarile catre executant si a derularii transelor de plata cu AFIR prevazute in contractul de finantare.

5. Pentru obtinerea prelungirii scrisorii de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, este necesara plata comisionului de garantare, calculat si platit in concordanta cu prevedrile art. 7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei în zonele rurale de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

6. Pentru obtinerea prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, este necesara si obligatorie plata unui comision de garantare in suma de 698,78 lei, calculat si platit in concordanta cu prevedrile art. 7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei în zonele rurale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Valoarea scrisorii de garantie X 0,05% X Nr. de luni petru care se solicita prelungirea scrisorii, unde:

- Valoarea scrisorii de gantie este de 100% din valoarea avansului respectiv de 698.775,00 lei (avansul este de 698.775,00 lei);
- 0,05% reprezinta procentul de comision stabilit prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 13/2021;
- Numarul de luni pentru care se solicita prelungirea Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018 este de 12 luni (calculata incepand cu data de 05.07.2021 - data pana la care este valabila scrisoarea, pana la termenul solicitat de prelungire a contractului de finantare, respectiv pana la data de 24.05.2022).

Astfel suma rezultata care trebuie platita ca si comision de obtinere a prelungirii scrisorii de restituite a avansului este data de catre urmatoarea formula: $(698.775,00 \times 0,05\%) \times 12 = 4.192,65$ lei.

3. Actiuni necesare ce necesita aprobarea Consiliului Local LETCA:

Avand in vedere considerentele mai sus mentionate, va supun dezbaterii și aprobarii Consiliului Local LETCA, proiectul de hotarare, pe care îl anexas prezentului referat, pentru prelungirea cu perioada de 12 luni, respectiv până la data de 24.05.2022, a duratei de executie si de implementare a proiectului din contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, precum si a



ROMANIA
JUDETUL SALAJ, COMUNA LETCA
Comuna Letca, Sat Letca, cod postal 457215, Nr.272, Judetul Salaj
Tel: +40 260634643; Fax: +40 260634643, E-mail: primarialetca@yahoo.com
Cod fiscal 4495158



Titlul proiectului : „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
„MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, proiect finanțat în cadrul
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sM 7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului
cultural”

solicitarii prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisă de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finanțare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala și Guvernul Ramaniei, în cadrul Sub-măsurii 9.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în valoare de 698.775,00 lei.

PRIMAR,
Nume și prenume: MAN DOREL - LIVIU



Semnătura _____