ROMANIA

JUDETUL SALAJ P.H.C.L nr. 5/14.02.2023
COMUNA LETCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.

din

privind aprobarea solicitérii prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului din
contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 si a solicitarii prelungirii
Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emis3 de citre
Fondul de Garantare a Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul prevazut in contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului , MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, "MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finantat in cadrul
Programului National de Dezvoltare Rurald 2014-2020 de catre Uniunea Europeana prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, Masura 7.6 "Investitii asociate
cu protejarea patrimoniului cultural”

Consiliul Local al Comunei LETCA, judetul Silaj, intrunit in sedintsi publici in data de

- Luénd act de:
° Re;erta‘f? ?de ecesitate al primarului comunei LETCA nr. fg@ din
ZL O 2025 privind necesitatea adoptirii prezentei hotirari;

Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 22, 7 din ,Q /2. Qﬁ,@’%
Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru dezvoltarea economicd si sociald, agriculturd,
amenajarea teritoriului si urbanism, din cadrul Consiliului local Letca;

* Necesitatea solicitarii prelungirii valabilitatii contractului de finantare si solicitarea de
prelungire a Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. 1G183300634 din data de

. 03.10.2018, emisa de catre Fondul de* Garantare a Creditulni Rural — IFN SA, datorita
faptului ci la data de 24.02.2023 expird termenul de depunere a ultimei trange de platd
prevazuti in contractual de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, iar in
prezent nu sunt executate si finalizate lucrarile in cadrul proiectului;

e Prevederile art. 4(5) din Contractul de finantare nr. C
0760CN00021763300489/24.05.2018 si ale prevederilor art. 9 din Anexa I - Prevederi
Generale la Contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, pentru
acordarea finantarii neramburasabile in cadrul proiectului: proiectului »MODERNIZARE
SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
"MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL
SALAJ”, finantat in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurali 2014-2020 prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul
Masurii 7.6 "Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, prin care Comuna
LETCA se obliga, in vederea obtinerii avansului prevazut in contractul de finantare, sa
depuna la CRFIR NV 6 Satu Mare o garantie finaciara care sa acopera valoarea avansului
in procent de 100% si pentru intreaga perioadi de de executie a contractului de finantare,
eliberata de catre o institutie financiar bancara sau de catre un fond de garantare;

* Prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
programului national de dezvoltare rurali cofinantate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurald si de la bugetul de stat, cu modificarile si completirile ulterioare ;




e Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de 1a bugetul de
stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si
a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a
datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de
control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din
Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de
garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare,
modificata si completata prin OUG 68/2004;

e Prevederile OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor mésuri pentru stimularea
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurald pentru
renovarea §i dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii viefii si diversificarii
economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Prevederile HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii
economiei in zonele rurale de concesiune de lucriri publice si a contractelor de concesiune
de servicii, aprobatd cu modificarile §i completirile ulterioare;

e Prevederile Ordinul Ministerului Agriculturii §i Dezvoltirii Rurale nr. 1/2023 privind
aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anui 2023 ;

e Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) s1 alin. (4) lit. (b) din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanta de urgenti nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificirilesi completirile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba prelungirea duratei de executie si de implementare a proiectului din
contractul de fnantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferents proiectului
,,MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
"MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finantat
in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurald 2014-2020 prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Masurii 7.6 "Investitii asociate
cu protejarea patrimonijului cultural”, cu perioada de 7 luni, respectiv pand la data de 24.12.2023,
conform Articolul 9 — Amendament la Contract, din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018.

Art.2. Se aprobi solicitarea, de catre Comuna LETCA, a prelungirii Scrisorii de garantie
a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisd de cédtre Fondul de
Garantare a Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul previzut in contractul de finantare nr. C
0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului ,, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, "MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finantat in conditiile Programului National de
Dezvoltare Rurald 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si
Guvernul Ramaniei, in cadrul Masurii 7.6 "Investitii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural”, in valoare de 698.775,00 lei, cu perioada de 7 luni, respectiv pané la data de 24.12.2023.



Art.3. Se aprobi efectuarea platii comisionului de garantare citre Fondul de Garantare a
Creditului Rural — IFN SA, in suma de 2.445,71 lei, calculat si platit in conformitate cu
prevederile art. 7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor maisuri pentru
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurali pentru
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in
zonele rurale, aprobati cu modificarile §i completirile ulterioare, in vederea obtinerii prelungirii
Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018 prevazut in
Contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, pentru acordarea finantarii
neramburasabile in cadrul proiectului: ,, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC.
CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, "MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC.
COZLA, JUDETUL SALAJ”.

Art4. Se imputerniceste domnul Man Dorel - Liviu, primarul comunei LETCA, sia
efectueze plata comisionului de garantare prevézut la art. 3 citre Fondul de Garantare a Creditului
Rural — JFN SA si a platilor solicitate de citre Agentia pentru Finanfarea Investitiilor Rurale
protrivit contractului de finantare pentru prelungirea contractului si sd semneze in numele si pe
seama Comunei LETCA, toata documentatia de prelungire a contractului de finantare, inclusiv
Scrisoarea de solicitare a prelungirii Scrisorii de garantie nr. IG183300634 din data de 03.10.201 8,
pe care Comuna LETCA trebuie sa le prezinte Fondului de Garantare a Creditului Rural — IFN
SA, in vederea obtinerii prelungirii scrisorii de garantie.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotiréri se insircineazi primarul comunei
LETCA, domnul Man Dore! - Liviu.

Art.6. Hotédrdrea se comunica cu:
- Institutia Prefectului Judetului Silaj;
- Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA;
- Compartimentul financiar contabil;
- Primarul comunei LETCA;
- Cetéfenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei LETCA;
- Dosar hotiréri;
- Dosarul gedintei. . &

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
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Titlul proiectului : ,,MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, : :’
"MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, proiect finantat in cadrul Kgk
Programul Nagional de Dezvoltare Rurald 2014-2020, sM 7.6 - ,,Investitii asociate cu protejarea patrimoniului

cultural”

REFERAT DE APROBARE
la P.H.C.L. nr. 5/2023

privind aprobarea solicitérii prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului din
contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 si a solicitarii prelungirii Scrisorii
de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisi de ciitre Fondul de
Garantare a Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul previzut in contractul de finantare nr, C
0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului ,, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, "MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finanat in cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurald 2014-2020 de catre Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, Sub-mésura 7.6 - »Investitii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural”

Ludnd act de:

Prevederile art. 4(5) din Contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018
si ale prevederilor art. 9 din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de finantare nr. C
0760CN00021763300489/24.05.2018,  pentru acordarea finantarii neramburasabile in
cadrul proiectului; proiectului ,, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC.
CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, "MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC.
COZLA, JUDETUL SALAJ”, finantat in conditiile Programului National de Dezvoltare
Rurald 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul
Ramaniei, in cadrul Masurii 7.6 "Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”,
prin care Comuna LETCA se obliga, in vederea obtinerii avansului prevazut in contractul de
finantare, sa depuna la CRFIR NV 6 Satu Mare o garantie finaciara care sa acopera
valoarga avansului in procent de 100% si pentru intreaga perioadcz de de execufie a
contractului de finantare, eliberata de catre o institutie financiar bancara sau de catre un
Jond de garantare;

Prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a mdsurilor
programului nafional de dezvoltare rurald cofinantate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurald si de la bugetul de stat, cu modificarile si completdrile ulterioare :
Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare
rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a Sfondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor
necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control,
inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola,
prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, modificata si completata
prin OUG 68/2004;

Prevederile OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor mdsuri pentru stimulareq
absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurald pentru
renovarea §i dezvoltarea spafiului rural prin cresterea calititii vietii §i diversificdrii
economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
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e Prevederile HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii
economiei in zonele rurale de concesiune de lucrdri publice §i a contractelor de concesiune
de servicii, aprobatd cu modificdrile §i completdrile ulterioare;

e Prevederile Ordinul Ministerului Agriculturii §i Dezvoltdrii Rurale nr. 13/2021 privind
aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021 ;

e Necesitatea prelungirii valabilitatii contractului de finantare si solicitarea de prelungire a
Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. 1G183300634 din data de 03.10.2018, emisa
de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — IFN SA, este necesara datorita faptul ca
la data de 24.02.2023 expird termenul de depunere a ultimei transe de plata prevazuta in
contractual de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, iar la aceasta data nu
este finalizata si receptionata lucrarea si nu sunt obtinute Autorizatiile de functionare de la
institutiile abilitate necesare pentru ulima transa de plata (Agentia pentru Protectia Mediului
Salaj, Directia de Sanatate Publica Salaj etc) pentru acest proiect, documente obligatorii
pentru declararea eligibila si rambursarea ultimei transe de plata potrivit contractului de
finnatare, iar aceste document nu a fost obtinut, avand in vedere ca lucrarea nu este
finalizata la aceasta data.

In calitate de Primar si responsabil legal de proiect al Comunei LETCA in contractul de
finantare mentionat mai sus si in conformitate cu prevedrile art. 136 alin. (3) si ale alin. (8) lit. (a) din
Ordonanta de urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
prin prezentul referat propun:

1. Obiectul:
Obiectul prezentului Refertat de aprobare este pentru aprobarea, de catre Consiliul Local
LETCA‘ L] ® [ ] ®

- a solicitarii prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului in contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului ,,MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ’, ’MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finantat in conditiile
Programului National de Dezvoltare Rurald 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-mésurii 7.6 - ,, Investifii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural”, cu perioada de 7 luni, respectiv pand la data de 24.12.2023, in baza Articolul
9 — Amendament la Contract, din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de finantare nr. C
0760CN00021763300489/24.05.2018;

- a solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data
de 03.10.2018, emisd de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul
previzut in contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului
,MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
"MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”,
finantat in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurald 2014-2020 prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-masurii 7.6 - ,Investitii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, in valoare de 698.775,00 lei, cu perioada de 7 luni,
respectiv pana la data de 24.12.2023.

2. Motive:
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L. Pana la aceasta data, Comuna LETCA :

- A obtinut avansul pentru derularea proiectului in valoare de 698.775,00 lei in urma depunerii
dosarului cererii de plata pentru avans,

- A fost finalizata procedura de achizitiei de lucrari (proiectare si executie de lucrari), procedura
finalizata prin semnarea contractului de lucrari (proiectare si executie de lucrari) si avizata la acesta
data de catre CRFIR.

- A fost elaborat proiectul tehnic avizat de catatre CRFIR Satu Mare.

- Au fost depuse si rambursate, pana la acesta data, de catre CRFIR Satu Mare 4 transe de plata in
cadrul proiectului in valoare de 1.844.563,48 lei inclusiv TVA, din care : ramburasata suma de
1.089.371,08 lei inclusiv TVA, iar in curs de rambursare suma de 1.20.576,94 lei.

II. Prelungirea cu 7 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului in contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 :

- Prelungirea cu 7 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului din contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, este data de urmatoarele aspecte intervenite la
aceasta data in deularea contractului de finantare, care cumulate au ca efect necesitatea prelungirii
perioadei de implementare a proiectului:

- Tinand cont de faptul ca la data de 24.02.2023 expira termenul de de depunere a ultimei
transe de plata prevazuta in contractual de finantare, iar lucrarile la ciminul cultural de la Cozla
(tucrérile la cdminul cultural de la Cuciulat au fost finalizate $i receptionate) sunt la acesta data in
executie si nu au putut fi finalizate luand in calcul modificarile legislative (OG 15/2021) modificarile
tehnice in perioada de executie (termenul final de executie al lucrarilor este luna iunie 2023), iar in
urmatoarea perioda este necesar avansul obtinut in contractul de finantare pentru derularea restului de
doua transe de plati, apare necesara prelungirea contractului de finantare, pentru a reusi in cele din
urma sa se atinga scopul ce se urmareste prin acest contract, executia tuturor lucrarilor si punerea in
functiune a obiectivelor (caminul cultural de la Cuciulat si caminul cultural de la Cozla) din cadrul
proiectului, precum si decontarea lucrarilor eligibile din contractul de finantare;

- Intarzierile in derularea implemnetarea proiectului se datoreaza unor aspecte imprevizibile
intervenite in perigada de imlemntare, regpectiv: . .

1. Dupa semnarea contractului de finantare s-a demarat procedura de atribuire pentru servicii
de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari, care datorita faptului
ca s-a licitat in aceiasi procedura demarata pentru ambele camine culturale pe loturi, iar oferte au fost
depuse pe ambele loturi, ceea ce a dus la o perioada mai lunga de evaluare a ofertelor, si in
consecinta a dus la intarzierea semnarii contractului de lucrari (servicii de proiectare si executie de
lucrari) acumuland si intarzieri in perioada de implementare a proiectului;

2. In perioada de elaborare a proiectului tehnic au fost necesara aprobarea de modificari fata
de studiul de fezabilitate ca urmare a elaborarii proiectului tehnic si a listelor de cantitati pentru
obiectivul de investitie de catre proiectantul contractat, S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L., precum si
modificari conform HCL Letca nr. 5 din data de 27.01.2020 privind modificarea indicatorilor
economici in cadrul poiectului, care au dus la intarzieri si in perioada de implementare a proiectului;

3. Dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor:

- a intervenit pandemia de COV1D — 19, aspect care a avut repercursiune si a afectat perioada
de executie a lucrarilor prin lipsa fortei de munca cu care s-a confruntat domeniul constructiilor,
aceasta fiind agravata in momentul de fata de aparitia virusului COVID — 19, intirzierea in
furnizarea de materiale necesare executiei lucrérilor din partea furnizorilor datorita situatiei cauzate
de COVID - 19, precum si conditiile meteorologice nefavorabile pentru executia lucririlor de
constructii civile la caminul de la Cozla, respectiv perioada de timp friguros de la inceputul iernii, cat
si perioadele cu precipitatii abundente care au existat pe parcursul anului 2021 si nu s-au putut realiza
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lucririle intr-un ritm mai accelerat, si care au dus la intarzieri si in perioada de implementare a
proiectului;

- cresterea cheltuielilor cu materialele a influentat, in mod direct, costul executiei lucrérilor
pentru acest obiectiv, independent de vointa pértilor, fapt care a influnefat ritmul de executie a
lucririlor, aspect care a atras intirzieri in executia lucrérilor la obiectivul de investitii;

- necesitatea efectudiri unor modificari de naturd tehnicd in cadrul proiectului de executie
pentru buna functionalitate a proiectului §i pentru adaptarea in teren a proiectului tehnic (context
practic), situatii imprevizibile aparuti in perioada de execufic a lucrdrilor, care vor duce la
modificirii ale proiectului tehnic initial si la lucréri suplimetare din partea executantului in cadrul
proiectului, ce vor fi concretizate, prin dispozitie de santier, Notele de renuntare la anumite categorii
de lucriri si Notele de comandd suplimentard pentru lucrdri suplimentare, aspecte care atrage
imposibilitatea finalizarii lucrérilor in termenul de finalizare angajat.

- Asadar, aspectele enumerate mai sus precum si alte situatii, au dus si duc in continuare la
intarzieri in implementarea generala a proiectului, care se rasfrang la acesta data asupra perioadei de
implemnetare a proiectului, perioade care nu mai pot fi recuperate, fapt care ne obliga sa facem
acesta solicitare de prelungire a contractului de finantare catre AFIR, pentru a reusi in cele din urma
sa se atinga scopul ce se urmareste prin acest contract (executia tuturor lucrarilor si punerea in
functiune a obiectivelor (caminul cultural de la Cuciulat si caminul cultural de la Cozla) din cadrul
proiectuiui), cu atat mai mult cu cat, la acesia data, executia lucrarilor la aceste obiective este ini plina
derulare.

III. Prelungirea Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018 :

- Aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei LETCA a prelungirii Scrisorii de garantie a
restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a
Creditului Rural — IFN SA, si implicit, in baza acestei prelungiri, a prelungirii contractului de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, este necesara pentru urmatoarele motive :

1. Avansul prevazut in contractul de finatare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, in
suma de 698.775,00 lei, necesar pentru derularea si rambursarea cererilor de plati prevazute de
contractul de finatare, nu a putut fi obtinut de la AFIR fara o Scrisoare de garantie a restituiriie
avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului
Rural — IFN SA.

2. Aprobarea de catre AFIR a prelungirii cu 7 luni a duratei de executie si de implementare a
proiectului in contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 este conditionata de
obtinere prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. 1G183300634 din data de
03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — IFN SA, document ce face parte
din dosarul prin care se va aproba prelungirea contractului de finantare nr. C
0760CN00021763300489/24.05.2018 de catre AFIR.

3. Pentru derularea transelor de plati si finalizarea lucrarilor prevazute in contractul de
finantare depinde de avansul pe care l-am primit din contractul de finantare, deorece Comuna
LETCA nu poate sustine contractul de finantare din surse proprii la inreaga valoare, astfel avand
nevoie de acest avans si in consecinta de prelungirea scrisorii de garantie pentru restutiirea avansului
pentru a mentine contractul de finantare in derulare si lucrarile sa poate fi executate si decontate din
contractul de finantare conform procedurilor AFIR.

4. Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie ca si conditie indispensabila pentru prelungirea
contractului de finantare, este urmatorul pas pentru a continua absortia sumelor din contractul de
finantare, ca modalitate unica pentru implementarea proiectului, respectiv conditie procedurala in
demersurile pentru utilizarea in continuare a avansului obtinut din contractul de finatare in vederea
crearii posibilitatii de a executa si plati lucrarile catre executant si a derularii transelor de plata cu
AFIR prevazute in contractul de finantare.
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5. Pentru obtinerea prelungirii scrisorii de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — IFN
SA, este necesara plata comisionului de garantare, calculat si platit in concordanta cu prevedrile art.
7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea
spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale de concesiune
de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobati cu modificarile i completirile
ulterioare.

6. Pentru obtinerea prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului din partea Fondului
de Garantare a Creditului Rural — IFN SA, este necesara si obligatorie plata unui comision de
garantare in suma de 2.445,71 lei, calculat si platit in concordanta cu prevedrile art. 7, lit. (b) din HG
1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor
alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural
prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobati cu modificirile si
completérile ulterioare, respectiv: Valorea scrisorii de garantie X 0,05% X Nr. de luni petru care se
solicita prelungirea scrisorii, unde:

* Valorea scrisorii de gantie este de 100% din valoarea avansului respectiv de 698.775,00 lei
(avansui este de 698.775,00 iei);

e 0,05% reprezinta procentul de comision stabilit prin Ordinul Ministerului Agriculturii i
Dezvoltérii Rurale nr. 1/2023;

* Numarul de luni pentru care se solicita prelungirea Scrisorii de garantie a restituirii avansului
nr. 1G183300634 din data de 03.10.2018 este de 7 luni (calculata incepand cu data de
24.05.2023 — data pana la care este valabila scrisoarea, pana la termenul solicitat de
prelungire a contractului de finantare, respectiv pana la data de 24.1 2.2023).

Astfel suma rezultata care trebuie platita ca si comision de obtinere a prelungirii
scrisorii de restituitre a avansului este data de catre urmatoarea formula: (698.775,00 X 0,05%)

. X 7 = 2.445,71%lei. . o . .
3. Actiuni necesare ce necesita aprobarea Consiliului Local LETCA:

Avand in vedere considerentele mai sus mentionate, va supun dezbaterii si aprobarii
Consiliului Local LETCA, proiectul de hotarare, pe care il anexez prezentului referat, pentru
prelungirea cu perioada de 7 luni, respectiv pani la data de 24.12.2023, a duratei de executie si de
implementare a proiectului din contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018,
precum si a solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din
data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul
previzut in contractul de finanfare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului
»MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
"MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”,
finantat in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurald 2014-2020 prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-misurii 9.2 - »Sprijin pentru
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locald”, in valoare de 698.775,00 lei.

PRIMAR,
Nume §i prenume: MAN DOREL - LIVIU Semndétura
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RAPORT DE SPECIALITATE
la P.H.C.L. nr.5/2023 privind aprobarea solicitirii prelungirii duratei de
executie si de implementare a proiectului din contractul de finantare nr. C
0760CN00021763300489/24.05.2018 si a solicitérii prelungirii Scrisorii de
garantie a restituirii avansului nr. 1G183300634 din data de 03.10.2018, emisi
de cétre Fondul de Garantare a Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul
prevazut in contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018
aferent proiectului ,, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL.
LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, ’™MODERNIZARE SI DOTARE
CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finantat in cadrul
Programului National de Dezvoltare Rurald 2014-2020 de catre Uniunea
Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul
Ramaniei, Sub-mésura 7.6 - ,Investitii asociate cu protejarea patrimoniului
culturail”

Prezentul raport de specialitate s-a emis conform disp.art.136 ,al(8) din
O.U.G. nr. 57/2019 —Codul administrativ , fiind parte din procedura de adoptare
a hotarérilor autoritatii deliberative.

P.H.C.L. initiat de citre primarul comunei,dl.Man Dorel-Liviu, in calitate
de responsabil legal de proiect al Comunei LETCA in Contractul de finantare nr.
C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului ,MODERNIZARE
SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”,
"MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA,
JUDETUL SALAJ”, se justificd si este necesar avand in vedere urmitoarele:

l.Derularea transelor de plati si finalizarea lucrarilor prevazute in
contractul de finantare depinde de avansul pe care 1-am primit din contractul de
finantare, deorece Comuna LETCA nu poate sustine contractul de finantare din
surse proprii la intreaga valoare, astfel avand nevoie de acest avans si in
consecinta de prelungirea scrisorii de garantie pentru restituirea avansului,
pentru a mentine contractul de finantare in derulare si lucrarile sa poate fi
executate si decontate din contractul de finantare conform pracedurilor AFIR.

2.Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie, conditie indispensabila
pentru prelungirea contractului de finantare, este urmatorul pas pentru a
continua absortia sumelor din contractul de finantare, ca modalitate unica pentru
implementarea proiectului, respectiv conditie procedurala in demersurile pentru
utilizarea in continuare a avansului obtinut din contractul de finatare in vederea
crearii posibilitatii de a executa si plati lucrarile catre executant si a derularii
transelor de plata cu AFIR.



Prelungirea cu 7 luni a duratei de executie si de implementare a
proiectului din contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/
24.05.2018, este data de urmatoarele aspecte :

-la data de 24.02.2023 expira termenul de depunere a ultimei transe de
plata prevazuta in contractual de finantare, iar lucrarile la cadminul cultural de la
Cozla sunt la acesta data in executie si nu au putut fi finalizate luand in calcul
modificarile legislative (OG 15/2021) modificarile tehnice in perioada de
executie (termenul final de executie al lucrarilor este luna iunie 2023 / intreg
proiect, cu mentiunea ca lucrdrile la cdminul cultural de la Cuciulat au fost
finalizate si recepfionate, intirzieri fiind numai la c&minul Cozla), iar in
urmatoarea perioda este necesar avansul obtinut in contractul de finantare pentru
derularea restului de doua transe de plati, este necesara prelungirea contractului
de finantare, pentru a reusi in cele din urma sa se atinga scopul ce se urmareste
prin acest contract, executia tuturor lucrarilor si punerea in functiune a a celor
doud obiective-caminul cultural Cuciulat si caminul cultural Cozla, precum si
decontarea lucrarilor eligibile din contractul de finantare.

Prelungirea duratei de executie si de implementare a proiectului din
contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, respectiv a
scrisorii de garantie si plata comisionului de obtinere a prelungirii scrisorii de
garantie este prate din procedura necesard continudrii implementérii proiectului
in cauzai si obtinerea fondurilor nerambursabile alocate,
prin urmare P.H.C.L. este oportun si necesar in derularea contractului de
finantare.

Cu respect ,

VICEPRIMAR|,
Moldovan Ioan-Pompiliu



