

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA LETCA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat pentru legalitate.
SECRETARUL COMUNEI
Stanciu Ana - Marcela



HOTĂRÂREA NR.....
Din data de

**Privind aprobarea modificării indicatorilor economici la obiectivul de investiții
"MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ" și de modificare a
Anexei nr. 2 la HCL nr. 46 din data de 24 noiembrie 2017 privind aprobarea
indicatorilor economici la obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA
LETCA, JUDEȚUL SALAJ"**

Consiliul Local al Comunei LETCA, județul Sălaj, întrunit în ședință publică în
data de 26.10.2018,

- Luând act de:

- Expunerea de motive a primarului comunei LETCA nr.4046 din 19.10.2018 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică și socială, buget, finanțe, servicii, comerț și agricultură a Consiliului Local;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism și arhitectură a Consiliului Local;
- Majorarea prețurilor pentru materiale necesare execuției lucrărilor de la data aprobării indicatorilor tehnico-economi (noiembrie 2017) și până în prezent, aspect care determină modificarea în plus a valorilor maxime ale indicatorilor economici aprobați prin Anexa nr. 2 la HCL nr. 46 din data de 24 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ";
- Imposibilitatea atribuirii contractului de lucrări la valoarea cuprinsă în Devizul general aprobat prin HCL nr. 46 din data de 24 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ" , ca urmare a majorării prețurilor pentru materiale necesare execuției lucrărilor;
- Bugetul proiectului actualizat ca urmare a suplimentării cap. 4.1. Construcții și instalații din Devizul general și bugetului proiectului: "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ";
- Contractul de finanțare nr. C 1920072R217763302430/25.07.2018, în vederea acordării finanțării nerambursabile pentru proiectul: "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ", în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, semnat între Comuna Letca și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Prevederile art. 7 alin (6) și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Prevederile art. 20 și 21 litera (b) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Prevederile art. 36 alin. (2) litera (b) și (d), alin. (4) lit. (d), alin. (6) litera (a) pct. (13) și ale art.63 alin.(1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) litera (e) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor economici, prin suplimentarea valorii conform Deviziului general, elaborat de către firma S.C CONSTRUCT C.D.P. S.R.L., pentru obiectivul de investiții: „**MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ**”.

Art.2. Se aprobă modificarea Devizului general ce constituie Anexa nr. 2 la HCL nr. 46 din data de 24 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDETUL SALAJ”, conform Deviziului general modificat, elaborat de către firma S.C CONSTRUCT C.D.P. S.R.L., ce constituie Anexa și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Valoarea suplimentară de **60.016,97** lei inclusiv TVA ce va fi cuprinsa în Deviziul general modificat și bugetul proiectului, fata de bugetul din contractul de finantare C 1920072R217763302430/25.07.2018 aprobat prin HCL nr. 24/21.09.2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului, va fi suportata de catre Comuna Letca din bugetul locala și va fi cuprinsa ca fiind cheltuiala neeligibila in cadrul contractului de finantare C 1920072R217763302430/25.07.2018.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei LETCA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la :

- Instituția Prefectului Județului Sălaj
- CRFIR 6 Nord – Vesta Satu Mare;
- Primarul comunei LETCA
- Cetățenii comunei prin afișaj
- Dosarul ședinței.

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ ,**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI**

.....
INIȚIATOR
PRIMAR , MAN DOREL-LIVIU



Anexa la HCL Letca nr. _____ din data de _____

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție:

"Modernizare strazi in comuna Letca, judetul Salaj"

cota TVA 19%

lei/euro la cursul BCE 4,6585 din data de 01.01.2018

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		LEI	EURO	LEI	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	3.037,34	652,00	577,09	3.614,43	775,88
	3.1.1. Studii de teren	3.037,34	652,00	577,09	3.614,43	775,88
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.518,67	326,00	288,55	1.807,22	387,94
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	8.101,14	1.739,00	1.539,22	9.640,36	2.069,41
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	3.037,34	652,00	577,09	3.614,43	775,88
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor	507,78	109,00	96,48	604,26	129,71

	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	507,78	109,00	96,48	604,26	129,71
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	4.048,24	869,00	769,17	4.817,41	1.034,11
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	2.026,45	435,00	385,03	2.411,48	517,65
3.7	Consultanță	5.063,79	1.087,00	962,12	6.025,91	1.293,53
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	5.063,79	1.087,00	962,12	6.025,91	1.293,53
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	3.442,63	739,00	654,10	4.096,73	879,41
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	810,58	174,00	154,01	964,59	207,06
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	507,78	109,00	96,48	604,26	129,71
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	302,80	65,00	57,53	360,33	77,35
	3.8.2. Dirigenție de șantier	2.632,05	565,00	500,09	3.132,14	672,35
Total capitol 3		23.190,02	4.978,00	4.406,10	27.596,12	5.923,82
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	281.915,85	60.516,44	53.564,01	335.479,86	72.014,57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		281.915,85	60.516,44	53.564,01	335.479,86	72.014,57
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	1.010,89	217,00	192,07	1.202,96	258,23
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1.010,89	217,00	192,07	1.202,96	258,23
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.112,19	668,07	268,78	3.380,97	725,76
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1.414,63	303,67	0,00	1.414,63	303,67
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	282,93	60,73	0,00	282,93	60,73

	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.414,63	303,67	268,78	1.683,41	361,36
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Cheltuieli diverse și neprevăzute	20.000,00	4.293,23	3.800,00	23.800,00	5.108,94
5.3	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		24.123,08	5.178,29	4.260,85	28.383,93	6.092,93
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		329.228,95	70.672,74	62.230,96	391.459,92	84.031,32
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		282.926,74	60.733,44	53.756,08	336.682,82	72.272,80

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

.....

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI**

.....

**INIȚIATOR,
PRIMAR
MAN DOREL-LIVIU**



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA LETCA
PRIMAR

Loc. Letca, str. Principala, nr. 272, cod poștal 457215, jud Sălaj, C.U.I. 4495158
tel. 0260634643, fax. 0260634643, e-mail: primarialetca@yahoo.com

Nr. 4046 din 19.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării indicatorilor economici la obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ";

Investitia "Modernizare strazi in comuna Letca, Judetul Salaj" proiectul de investiție ce va fi realizat prin finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, programul LEADER Masura M7/6B „Dezvoltare satelor”, in Strategia de Dezvoltare Locala implementata de catre Asociatia GAL Valea Somesului, face obiectul Contractul de finanțare nr. C 1920072R217763302430/25.07.2018 semnat intre Comuna Letca si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale .

Avand in vedere :

-Majorarea prețurilor pentru materiale necesare execuției lucrărilor de la data aprobării indicatorilor tehnico-economci (noiembrie 2017) și până în prezent, aspect care determină modificarea în plus a valorilor maxime ale indicatorilor economici aprobați prin Anexa nr. 2 la HCL nr. 46 din data de 24 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ";

- Imposibilitatea atribuirii contractului de lucrări la valoarea cuprinsă in Devizul general aprobat prin HCL nr. 46 din data de 24 noiembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ" , ca urmare a majorari prețurilor pentru materiale necesare execuției lucrărilor;

- Bugetul proiectului actualizat ca urmare a suplimentarii cap. 4.1. Constructii si instalatii din Devizul general si bugetului proiectului: "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ";
este necesară actualizarea devizului general , respectiv aprobarea modificărilor prin HCL și totodată suportarea din bugetul local a valorii suplimentare.

În contextul celor de mai sus , supun analizei și aprobării d-voastră proiectul de hotărâre în cauză.

Cu respect ,

PRIMAR
MAN DOREL-LIVIU

