

H O T Ă R Ă R E

Privind aprobarea modificărilor tehnice în cadrul proiectului: " **ALIMENTARE CU APA IN COMUNA LETCA, SATELE CUCIULAT, COZLA, CIULA, JUDEȚUL SALAJ**" în conformitate cu Dispoziția de santier nr. 2/ 10.11.2017 si Dispoziția de santier nr. 3/11.12.2017

Consiliul Local al Comunei LETCA, județul SALAJ, întrunit în ședință ordinară la data de

- Luând act de:

- Expunerea de motive a primarului comunei LETCA nr.1291/22.03.2018 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;
 - Raportul nr. 1290/22.03.2018 întocmit de viceprimarul comunei , persoană cu atribuții privind achizițiile publice;
 - Raportul de avizare al Comisia pentru dezvoltarea economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism a Consiliului Local;
 - Dispoziția de santier nr. 2/10.11.2017 elaborata de catre elaboratorul proiectului tehnic, S.C.ELMEX IMP S.R.L.ZALĂU si Notele de comanda suplimentara pentru lucrari suplimentare, in cadrul proiectului " **ALIMENTARE CU APA IN COMUNA LETCA, SATELE CUCIULAT, COZLA, CIULA, JUDEȚUL SALAJ** ";
 - Dispoziția de santier nr. 3/11.12.2017 elaborata de catre elaboratorul proiectului tehnic, S.C.ELMEX IMP S.R.L.ZALĂU si Notele de comanda suplimentara pentru lucrari suplimentare, in cadrul proiectului " **ALIMENTARE CU APA IN COMUNA LETCA, SATELE CUCIULAT, COZLA, CIULA, JUDEȚUL SALAJ** ";
 - Prevederile contractului de finanțare nr. 10197/09.06.2015 (înregistrat la MDRAP) si nr. 2622/15.06.2015 (înregistrat la Comuna LETCA) pentru asigurarea finantarii proiectului " **ALIMENTARE CU APA IN COMUNA LETCA, SATELE CUCIULAT, COZLA, CIULA, JUDEȚUL SALAJ** ";
 - Contractul de lucrari nr. 699/27.02.2014 semnat cu S.C.GENTILIA CONSTRUCT SRL , pentru executia lucrarilor in cadrul proiectului " **ALIMENTARE CU APA IN COMUNA LETCA, SATELE CUCIULAT, COZLA, CIULA, JUDEȚUL SALAJ** "
 - Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 - Prevederile art. 20 și 21 litera (b) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 - Prevederile art. 36 alin. (2) litera (b) și (d), alin. (4) lit. (d), alin. (6) litera (a) pct. (13) și ale art.63 alin.(1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) litera (e) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1. Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic de execuție, ca urmare a necesității executării unor lucrări suplimentare, prevăzute în Dispoziția de santier nr. 2/10.11.2017, Dispoziția de santier nr. 3/11.12.2017 și Notele de comandă suplimentară, întocmite de către proiectantul lucrării, **S.C. ELMEX IMP S.R.L.ZALĂU**, ce constituie anexe și fac parte din prezenta hotărâre, în cadrul proiectului "ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA LETCA, SAȚELE CUCIULAT, COZLA, CIULA, JUDEȚUL SALAJ", proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul "Modernizarea satului românesc", instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Art. 2. Se aprobă modificarea și actualizarea indicatorilor tehnico - economici aprobați prin HCL nr. 29/30.07.2013, în conformitate cu modificările aduse proiectului tehnic de execuție prin Dispoziția de santier nr. 2/10.11.2017, Dispoziția de santier nr. 3/11.12.2017 și Notele de comandă suplimentară, ce constituie anexe și fac parte din prezenta hotărâre, pentru proiectul: "ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA LETCA, SAȚELE CUCIULAT, COZLA, CIULA, JUDEȚUL SALAJ", proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul "Modernizarea satului românesc", instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 699/27.02.2014 pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului "ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA LETCA, SAȚELE CUCIULAT, COZLA, CIULA, JUDEȚUL SALAJ" cu privire la modificările tehnice aprobate și de modificare a valorii contractului de lucrări prin majorarea acestuia cu valoarea lucrărilor prevăzute în Notele de comandă suplimentară, se în sarcină Primarului comunei LETCA, domnul Man Dorel Liviu.


Art.4. Hotărârea se comunică cu:

Instituția Prefectului – Județul SALAJ;
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
Compartimentul -buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe, salarizare,
Primarul comunei LETCA;
Cetățenii comunei prin afișaj și publicare pe pagina web a comunei;
Dosar hotărâri;
Dosarul ședinței.

Președinte de ședință ,
.....

Avizat legalitate
Secretar comuna

INITIATOR
PRIMAR MAN DOREL-LIVIU



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA LETCA
PRIMAR

Loc. Letca, str. Principala, nr. 272, cod poștal 457215, jud Sălaj, C.U.I. 4495158
tel. 0260634643, fax. 0260634643, e-mail: primarialetca@yahoo.com

Nr. 1291 din 22.03.2018

**EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre**

privind modificările tehnice în cadrul proiectului: „Alimentare cu apă potabilă în comuna Letca, satele Cuciulat, Cozla, Ciula , jud Sălaj

Obiectivul de investiții „Alimentare cu apă potabilă în comuna Letca, satele Cuciulat, Cozla, Ciula , jud Sălaj,” este în derulare în baza Contractului de lucrări nr.699/2014 și a actelor adiționale încheiate în cauză, finanțarea acestei investiții realizându-se cu finanțare din fonduri guvernamentale , prin PNDL – cf. OG.28/2013 cu modificările ulterioare,cf. Contract de finanțare nr.3036/28.04.2014 /MDRAP și nr.1891/05.05.2014 /Comuna Letca , respectiv nr. 10197/09.06.2015/MDRAP și actele adiționale încheiate anual.

Investiția este în derulare , finanțarea se asigură din fondurile MDRAP conform actului normativ menționat mai sus , precum și din bugetul local – partea de cofinanțare .

Având în vedere că pe parcursul execuției s-au constatat neconcordanțe între proiect și situația reală din teren , s-au întocmit Dispozițiile de șantier nr. 2/10.11.2017 și nr. 3/11.12.2017 de către elaboratorul proiectului-S.C.ELMEX IMP S.R.L.ZALĂU si Notele de comanda suplimentara pentru lucrari suplimentare, astfel încât investiția în cauză să fie funcțională la punerea în exploatare și să-și atingă scopul - alimentarea cu apă a tuturor gospodăriilor și instituțiilor din cele 3 localități.

Supun dezbaterii și aprobării de către Consiliul local Letca a Proiectului de hotărâre privind modificările tehnice în cadrul proiectului: „Alimentare cu apă potabilă în comuna Letca, satele Cuciulat, Cozla, Ciula , jud Sălaj,” în conformitate cu Dispoziția de șantier nr. 2/10.11.2017 si Dispoziția de șantier nr. 3/11.12.2017 , Notele de comanda suplimentara pentru lucrari suplimentare , în care sunt consemnate modificările necesare.

Cu respect ,

PRIMAR

MANDAT DE INVITAT

