

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____

Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici în cadrul proiectului
"MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ" în conformitate cu Dispoziția de
santier nr. 1/2019, a notelor de renunțare la anumite categorii de lucrări și a notelor de comandă
suplimentară pentru anumite categorii de lucrări

Consiliul Local al Comunei LETCA, județul Sălaj, întrunit în ședință publică în data de
_____ ,

- Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Letca nr. 986 din 13.03.2020 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;
- Raportul de specialitate al Compartimentului managementul proiectelor nr. 1090 din 20.03.2020 ;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru dezvoltarea economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism ;
- Hotărârea Consiliului Local Letca nr. 46/24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea proiectului: "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ";
- Hotărârea Consiliului Local Letca nr. 19/30.05.2019 privind aprobarea actualizării proiectului "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ" ca urmare a finalizării achizițiilor publice în cadrul proiectului, precum și ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018;
- Dispoziția de santier nr. 1/2019 elaborata de catre elaboratorul proiectului tehnic, S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L., Notele de renunțare la anumite categorii de lucrari si Notele de comanda suplimentara pentru lucrari suplimentare, în cadrul proiectului "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ";
- Bugetul proiectului "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ" modificat și suplimentat în conformitate cu Dispoziția de santier nr. 1/2019 și cu valoarea Notelor de renunțare la anumite categorii de lucrari și a Notelor de comanda suplimentara pentru lucrari suplimentare, întocmite de către executantul lucrarilor S.C. IULIA BOSS S.R.L.;
- Contractul de finanțare nr. C 1920072R217763302430/25.07.2018, în vederea acordarii finantarii nerambursabile pentru proiectul: "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ", în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de catre Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala și Guvernul Ramaniei, Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, semnat între Comuna Letca și Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Prevederile art. 7 alin (6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic de execuție, ca urmare a necesității renunțării la unele categorii de lucrări și executării unor lucrări suplimentare, prevăzute în Dispoziția de santier nr. 1/2019, Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comanda suplimentară pentru anumite categorii de lucrări, ce reprezintă adaptări la contextul practic din teren al proiectului tehnic, întocmite de către proiectantul lucrării, S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L., în cadrul proiectului "MODERNIZARE STRAZI ÎN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ", ce constituie Anexa nr. 1 la hotărâre și fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici în cadrul proiectului "MODERNIZARE STRAZI ÎN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ", proiect finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, în cadrul Sub-măsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” ca urmare a modificărilor aduse proiectul tehnic de execuție prin Dispoziția de santier nr. 1/2019 și prin Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și a Notele de comanda suplimentară pentru lucrări suplimentare evaluate în prețuri de către executantul lucrărilor S.C. IULIA BOSS S.R.L., conform Devizului general anexat ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Letca nr. 46/24.11.2017 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Letca nr. 19/30.05.2019, în conformitate cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modificarea bugetului proiectului "MODERNIZARE STRAZI ÎN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ", din contractul de finanțare nr. C 1920072R217763302430/25.07.2018, conform Devizului general anexat ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei LETCA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la :

- Instituția Prefectului Județului Sălaj
- CRFIR 6 Nord - Vesta Satu Mare;
- Primarul comunei LETCA
- Cetățenii comunei prin afișaj
- Dosarul ședinței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

.....

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

INIȚIATOR,
PRIMAR, MAN DOREL-LIVIU



Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Stanciu Ana-Marcela

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA LETCA

Loc. Letca, nr. 272, cod poștal 457215, jud Sălaj, C.U.I. 4495158

Tel/ fax: 0260634643, e-mail: primarialetca@yahoo.com

Nr. 986 din 13.03.2020

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici în cadrul proiectului "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ" în conformitate cu Dispoziția de șantier nr. 1/2019, a notelor de renunțare la anumite categorii de lucrări și a notelor de comandă suplimentară pentru anumite categorii de lucrări

Primarul Comunei LETCA ,

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 ,al(8) din O.U.G. nr. 57/2019 –Codul administrativ , reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre inițiat.

În vederea finalizării investiției "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ", în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, semnat între Comuna Letca și Agenția pentru Finantarea Investițiilor Rurale , finanțare accesată prin GAL Valea Someșului, în urma analizei în teren , factorii implicați în realizarea acestui obiectiv au întocmit Dispoziția de șantier nr.1/2019, Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comanda suplimentara pentru anumite categorii de lucrări, ce reprezintă adaptări la contextul practic din teren al proiectului ethnic.

Urmare a celor constatate și măsurile de ajustare propuse determină modificarea indicatorilor tehnico – economici în cadrul proiectului "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA LETCA, JUDEȚUL SALAJ", respectiv a devizului general .

Având în vedere cele de mai sus , supun aprobării Consiliului local Letca proiectul de hotărâre inițiat în cauză.

Cu respect ,

**PRIMAR
MAN DOREL-LIVIU**

