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PRIMAR \W/ized
N
PROIECT DE HOTARARE nr. 35 ' >

din data de 23.08.2023 -

privind aprobarea solicitirii prelungirii duratei de executic si de implementare a proiectului din
contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 si a solicitarii prelungirii
Scrisorii de garantic a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018, emisi de citre
Fondul ¢e Garantare a Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul prevazul in contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului ,MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, "MODERNIZARE Sl
DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finanfat in cadrul
Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 de catre Uniunea Europeana prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, Masura 7.6 "Investitii asociate
) cu protejarea patrimoniului cultural™

CONSILIUL LOCAL AL Comunei LETCA, judetul Silaj, intrunit in sedinti publica in
data de ;
- Ludind act de: R

. R;ﬁ_;-m.r% g_’g ngcesitate  al  primarulni comunei  LETCA  nr. —?“\{3 din
M) ‘-:‘?C"E privind necesitatea adoptarii prezentei hotdrdri;

e - Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. =2 @3 din

023 08 202 o

o - Raportul de avizare al Comisiei nr. 1- pentru dezvoltarea economicd §i sociald,
agriculturd, amenajarea teritoriului §i wrbanism, a Consiliului Local. cu  nr.

din -

e Necesitatea solicitarii prelungivii valabilitatii contractului de finantare si solicitarea de

. prelungire a Scrisorii de garanfie a restituir® avansului nr. 1G18300634 din data de =
03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — [FN 54, este
sustinuta de wrmatoarele aspecte:

- este necesara datorita faptul ca la data de 24.09.2023 expira termenul! de depunere a
ultimei transe de plata  prevazuta in contractual de  finantare nr. C
0760CNO0O21763300489/24.05.2018, iar in prezent nu sunt furnizate dotdrile prevazute in
cadrul proiectului;

- pe toata acesta perioada este necesara mentinerea avansului obtinut in contractul de
finantare pentru derularea tuturor transelor de plati pentru a reusi in cele din urma sa se
atinga scopul ce se urmareste prin acest contract (executia tuturor lucrarilor, furnizarea
dotdrilor si punerea in functiune a obiectivelor de investitii din cadrul proiectului, precum
si rambursarea tuturor platilor din contraciul de finantare);

s Prevederile art. 413) din Contractul de  finantare ., e
(760CNONO21763300489/24.05.2018 si ale prevederilor art. 9 din Anexa I - Prevederi
Generale la Contractul de finanjare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, pentru
acordarea  finantarii  neramburasabile  in  cadrul  proiectului: proiectului
 MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. CUCIULAT, JUDE TUL
SALAT". "MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA! JUDETUL
SALAJ", finantat in condifiile Programului Nafional de Dezvoliare Rurala 2014-2020
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul




Maswrii 7.6 "Investitii asociate cu protejarea patrimoninlui cultural”, prin care Comuna
LETCA se obliga, in vederea obtinerii avansului prevazut in contractul de finantare, sa
depuna la CRFIR NV 6 Satu Mare o garantie finaciara care sa acopera valoarea
avansului in procent de 100% si pentru intreaga perioadda de de execufie a contractului de
finantare, eliberata de catre o institutie financiar bancara sau de catre un fond de
garantare; " :

o Prevederile HG 226/20135 privind stabilivea cadrului general de implementare a mdasurilor
programului national de dezvoltare rurald cofinantate din Fondul Euwropean Agricol
pentru Dezvoltare Rurald si de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

o Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
provenite din Fondul ewropean de garantare agricola, Fondul european agricol de
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul
de stat, pmvind' gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare
si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeninl pescuitului st a
programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru
madificarea art. 10 din Legea nr. 2182005 privind stimularea absorbtiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de
catre fondurile de garantare, modificata si completata prin OUG 68/2004;

o Prevederile OUG nr. 792009 privind reglementarea unor mdasuri pentru stimularea
absorbfiei fondurilor alocate prin Programud National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea §i dezveltarea spatinlui rural prin cresterea calitafii viefii si diversificarii
economiei i zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

s Prevederile HG 126272009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de wrgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri
pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare
Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si
diversificarii economiei in zonele rurale de concesiune de lucrdri publice si a confractelor
de concesiune de servicii, aprobatd cu modificarile si completdrile wlterioare;

o Prevederile Ordinul Ministerului Agricultrii si Dezvoltarii Rurale nr. 1/2023 privind

e aprobarea nivelului somisioanelor de garamare pentru anul 2023« .

s Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) si alin. (4) lit. (B) din Ordonanfa de

urgenfd nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificirilesi completirile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi prelungirea duratei de executie si de implementare a proiectului din
contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului
MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”.
"MODERNIZARE ST DOTARE CAMIN CULTURAL, LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ", finantat
in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Masuni 7.6 "Investitii asociate
cu protejarea patrimoniului cultural™, cu perivada de 6 luni, respectiv pénd la data de 24.05.2024,
conform Articolul 9 — Amendament la Contract, din Anexa | - Prevederi Generale la Contractul de
finantare nr. C (0760CN00021763300489/24.05.2018.



Art.2. Se aproba solicitarea. de catre Comuna LETCA, a prelungirii Scrisorii de garanie
a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018. emisd de citre Fondul de
Garantare a Creditului Rural — IFN SA. pentru avansul previzut in contractul de finantare nr. C
0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului ., MODERNIZARE S1 DOTARE CAMIN
CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ", "MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL LOC. COAA, JUDETUL S4LAJ”, finantat in conditiile Programului National de
Dezvoltare Rurala 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si
Guvernul Ramaniei, in cadrul Masurii 7.6 "Investitii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural”, in valoare de 698.775,00 lei, cu perioada de 6 luni, respectiv pana la data de 24.05.2024.

Art.3. Se aproba efectuarea platii comisionului de garantare cétre Fondul de Garantare a
Creditului Rural — IFN SA, in suma de 2.096,33 lei, calculat si platit in conformitate cu
prevederile art, 7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonantei de yrgenta a Guvernului nr, 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurald pentru
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificaril economiei in
zonele rurale, aprobatd ¢u modificirile §i completarile ulterioare, in vederea obfinerii prelungirii
Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018 prevazut in
Contractul de finanjare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, pentru acordarea finantari
neramburasabile in cadrul proiectului: ,, MODERNIZARE S1 DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC.
CUCIULAT, JUDETUL SALAJ", "MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC.
COZLA, JUDETUL SALAJ".

Art4. Se imputerniceste domnul Man Dorel - Liviu, primarul comunei LETCA, sa
efectueze plata comisionului de garantare previzut la art. 3 ciitre Fondul de Garantare a Creditului
Rural — IFN SA si a platilor solicitate de citre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
protrivit contractului de finantare pentru prelungirea contractului si sa semneze in numele si pe
seama Comunei LETCA, toata documentatia de prelungire a contractului de finantare, inclusiv
Scrisoarea de solicitare a prelungirii Scrisorii de garantie nr. IG183300634 din data de 03.10.2018,
pe care Comuna LETCA trebuie sa le prezinte Fondului de Garantare a Creditului Rural — TFN
SA, in vederea obtinerii prelungirii serisorii de garantic.

Art.5. Cu ducerea la indgplinire a prezentei hqfriri se insarcineaza primarul comunei
LETCA, domnul Man Dorel - Liviu.

Art.6. Hotardrea se comunici prin grija secretarului general al comunei, catre:
- Institutia Prefectului Judetului Silaj:
- Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA;
- Compartimentul financiar contabil;
- Primarul comunei LETCA:
- Cetiitenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei LETCA;
- Dosar hotarir;
- Dosarul sedintei.

/
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Titlul proiectului : , MODERNIZARE S| DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ",
“MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ", proiect finantat in cadrul
Programul National de Dezvoltare Rurald 2014-2020, sM 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural™

R ]

N, 22031 23- 08 2027

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea solicitérii prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului
din contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 si a solicitérii prelungirii
Scrisorii dé garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018. emisd de catre
Fondul de Garantard a Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul previizut in contractul de finantare
nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului . MODERNIZARE SI DOTARE
CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ", "MODERNIZARE 81 DOTARE
CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJI”, finantat in cadrul Programului National
de Dezvoltare Rurala 2014-2020 de catre Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, Sub-misura 7.6 - .. Investi{ii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural™

Ludnd act de:

s Prevederile art. 4(5) din Contractul de finanfare nr. C 0760CNOOO21763300489/24.05.2018
si ale prevederilor art. 9 din Anexa I - Prevederi Generale la € ‘ontractul de finanfare nr. C
(760CNOOO21763300489/24.05.2018,  pentru acordarea finantarii neramburasabile in
cadrul proiectului: proiectului ,, MODERNIZARE S1 DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC.
CUCIHULAT, JUDETUL SALAJ”, "MODERNIZARE S DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC.
COZLA, JUDETUL SALAJ", finantat in condifiile Programului Nafional de Dezvoltare
Rurald 2014-2020 prin Fondul European Agricol peniru Dezvoltare Rurala si Guvernul
Ramaniei. in cadrul Maswrii 7.6 "Investitii asociate cu profejarea patrimoniuiui cultural”,
prin care Comuna LETCA se obliga, in vederea obtinerii avansului prevazut in contractul de
finantare, sa depuna la CRFIR NV 6 Satu Mare o garantie finaciara care sa acopera

= valoarea avahsului in  procent d& 100% i pentru inifeaga perioadd de d® executie a
contractului de finanfare, eliberata de catre o institutie financiar bancara sau de catre un
fond de garantare, .

o Prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
programului nafional de dezvoltare rurald cofinanfate din Fondul European Agricol pentru
Dezvaltare Rurald si de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile wlterioare ;

o Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare
rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor
necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control,
inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2003 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala, Fondul ewropean pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola,
prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, modificata si completata
prin QUG 68/2004;

o Prevederile OUG nr. 792009 privind reglementarea unor mdsuri pentru stimularea
absorbfiei fondwrilor alocate prin Programul National de Dezvoliare Rwrala pentru
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renovarea si dezVoltarea spafivlui rural prin cregterea calitafii viefii §i diversificarii
economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

o  Prevederile HG 126272009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 792009 privind reglementarea unor masuri pentri
stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala
pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii
economiei in zonele rurale de concesiune de lucrari publice §i a coniractelor de concesiune
de servicii, aprobald cu modificarile si completdrile ulterioare;

e Prevederile Ordinid Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 13/2021 privind
aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021 ;

e Necesitatea prefungirii valabilitatii contractului de finantare si solicitarea de prelungive a
Scrisorii de garantie a restituirii avansulyi nr, 1G183300634 din data de 03.10.2018, emisa
de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — [FN SA, este necesara datorita fapiul ca
la data de 24.09.2023 expird termenul de depunere a ultimei  transe de plata prevazuta in
contractual de finantare nr. C 0760CNO0021763300489/24,05.2018, iar la aceasta data nu
este finalizata si receptionata lucrarea si nu sunt obtinute Autorizatiile de functionare de la
institutiile abilitate necesare pentru ulima transa de plata (Agentia pentru Protectia Mediului
Salaj, Directia de Sanatate Publica Salaj etc) pentru acest proiect, documente obligatorii
pentru declararea eligibila si rambursarea ultimei transe de plata potrivit contractului de
[finnatare, iar aceste document nu a fost obtinut, avand in vedere ca lucrarea nu este
finalizata la aceasta data.

In calitate de Primar si responsabil legal de proiect al Comunei LETCA in contractul de
finantare mentionat mai sus si in conformitate cu prevedrile art. 136 alin. (3) si ale alin. (8) lit. (a} din
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
prin prezentul referat propun:

" 1. Obiectul: . . . .
Obiectul prezentului Refertat de aprobare este pentru aprobarea, de catre Consiliul Local
LETCA:

- a solicitarii prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului in contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului ,MODERNIZARE Sl
DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ”, "MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ”, finantat in condifiile
Programului National de Dezvoltare Rurald 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-masurii 7.6 - ..Investitii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural”, cu pericada de 6 luni, respectiv pina la data de 24.05.2024, in baza Articolul
0 — Amendament la Contract, din Anexa | - Prevederi Generale la Contractul de finantare nr. C
0760CNO0021763300489/24.05.2018;

- a solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data
de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a:Creditului Rural — IFN SA, pentru avansul
previzut in contractul de finanjare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului
.MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAIJ",
"MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA., JUDETUL SALAJ",
finantat in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-masurii 7.6 - ..Investifii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural™, in valoare de 698.775,00 lei, cu perioada de 6 luni,
respectiv pini la data de 24.05.2024.
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2. Motive:

1. Pana la aceasta data. Comuna LETCA :

- A obtinut avansul pentru derularea proiectului in valoare de 698.775,00 lei in urma depunerii
dosarului cererii de plata pentru avans,

- A fost finalizata procedura de achizitiei de lucrari (proiectare si executie de lucrari), procedura
finalizata prin semnarea contractului de lucrari (proiectare si executie de lucrari) si avizata la acesta
data de catre-CRFIR.

- A fost elaborat proiectul tehnic avizat de catatre CRFIR Satu Mare.

- Au fost depuse si rambursate, pana la acesta data. de catre CRFIR Satu Mare 4 transe de plata in
cadrul proiectului in valoare de 1.801.959,85 lei inclusiv TVA.

11. Prelunpirea cu 6 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului in contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 :

- Prelungirea cu 6 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului din contractul de
finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, este data de urmatoarele aspecte intervenite la
aceasta data in deularea contractului de finantare, care cumulate au ca efect necesitatea prelungirii
perioadei de implementare a proiectului:

- Tinand cont de faptul ca la data de 24.09.2023 expira termenul de de depunere a ultimes
transe de plata prevazuta in contractual de finantare, chiar dacd lucririle sunt finalizate §i
receptionate, la aceastd datd nu sunt furnizate dotarile previzute in contractul de finantare (instalatie
de sonorizare, instalatie de lumini, scaune, costume populare) datoritd faptului ca la aceastd data
bugetul previzut in contractul de finantare este insuficient achizifiondrii acestor bunuri avand in
vedere cresterea prefurilor pe piafa in ultimii ani (din 2018 pana in 2023), iar in urmatoarea perioda
este necesar avansul obtinut in contractul de finantare pentru derularea ultimei trange de platé, apare
necesara prelungirea contractului de finantare, pentru a reusi in cele din urma sa se atinga scopul ce
se urmareste prin acest contract, executia tuturor lucrarilor, furnizarea tuturor bunurilor si
@hipamentelor previzate in contractul de fiantare si punerea in fanctiune a obiectivelop (caminul
cultural de la Cuciulat si caminul cultural de la Cozla) din cadrul proiectului, precum si decontarea
lucrarilor eligibile din contractul de finantare;

- Intarzierile in derularea implemnetarea proiectului se datoreaza unor aspecte imprevizibile
intervenite in perioada de imlemntare, respectiv:

I. Dupa semnarea contractului de finantare s-a demarat procedura de atribuire pentru servicii
de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari, care datorita faptului
ca s-a licitat in aceiasi procedura demarata pentru ambele camine culturale pe loturi, iar oferte au fost
depuse pe ambele loturi, ceéa ce a dus la o perioada mai lunga de evaluare a ofertelor, si in
consecinta a dus la intarzierea semnarii contractului de lucrari (servicii de proiectare si executie de
lucrari) acumuland si intarzieri in pericada de implementare a proiectulun;

2. In perioada de elaborare a proiectului tehnic au fost necesara aprobarea de modifican fata
de studiul de fezabilitate ca urmare a elaborarii proiectului tehnic si a listelor de cantitati pentru
obiectivul de investitie de catre proiectantul contractat, 8.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L., precum si
modificari conform HCL Letca nr. 5 din data de 27.01.2020 privind modificarea indicatorilor
economici in cadrul poiectului, care au dus la intarzieri si in perioada de implementare a proiectului;

3. Dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor:

- a intervenit pandemia de COV1D — 19, aspect care a avut repercursiune si a afectat pericada
de executie a lucrarilor prin lipsa forfei de munca cu care s-a confruntat domeniul constructiilor,
aceasta fiind agravata in momentul de fata de aparitia virusului COVID - 19, intérzierea in
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furnizarea de materiale netesare execufiei lucrdrilor din partea furnizorilor datorita siluatiei cauzate
de COVID - 19, precum si condifiile meteorologice nefavorabile pentru execufia lucrarilor de
constructii civile la caminul de la Cozla, respectiv perioada de timp friguros de la inceputul iemii, cat
si perioadele cu precipitafii abundente care au existat pe parcursul anului 2021 si nu s-au putut realiza
lucrarile intr-un ritm mai accelerat, si care au dus la intarzieri si in perioada de implementare a
proiectului;

- cresterea cheltuielilor cu materialele a influentat, in mod direct, costul executiei lucrarilor
pentru acest. obiectiv,-independent de vointa partilor, fapt care a influnefat ritmul de executic a
lucririlor, aspect carg a atras intdrzieri in executia lucrarilor la obiectivul de investifii;

- necesitatea efectudiri unor modificari de naturd tehnicd in cadrul proiectului de executie
pentru buna functionalitate a proiectului i pentru adaptarea in teren a proiectului tehnic (context
practic), situafii imprevizibile aparutd in perioada de executie a lucrdrilor, care vor duce la
modificarii ale proiectului tehnic initial §i la lucrari suplimetare din partea executantului in cadrul
proiectului, ce vor fi concretizate, prin dispozitie de santier, Notele de renuntare la anumite categorii
de lucriri si Notele de comandd suplimentard pentru lucrdri suplimentare, aspecte care atrage
imposibilitatea finalizarii lucrarilor in termenul de finalizare angajal.

4. Urmare a cresterii prefurilor pe piata materialelor si intrarea in vigoare a OG 15/2021 prin
care s-a dat posibilitatea ajustarii prefurilor in contractele de executie de lucrdri a fost necesard
suplimentarea bugetului proiectului din bugetul local al comunei pentru sustinerea lucrarilor in
vederea finalizarii acestora fapt care a dus la intirzierea executiei lucrarilor datoritd faptului ca nu au
fost suficiente sume in bugetul local pentru plata facturilor actualizate si susfinerea sumelor de
actualizare, situatie care a dus la prelungirea contractelor de executie de lucrari cu cel putin 2 ani de
zile pentru a putea fi alocate sumele necesare sustinerii lucrérilor in vederea platii facturilor cu
actualizarea acestora,

5. La aceasta data sunt finalizate si receptionate luerdrile la cele 2 cimine, dar avind in vedere
cresterile de preturi pe piatd nu numai la materiale ci $i la nu nu si echipamente, iar in cadrul acestui
proiect sunt necesare a fi achizitionate si dotéri (instalatie de sonorizare, instalatie de lumini, scaune,

« costume populare)sacestea nu pot fi achizitionate datorita insuficientei sumelor dispouibile in cadrul
proiectului cu aceasta destinatie fiind necesare suplimentarea si contractului bugetului contractului de
finantare, si (inind cont ca la aceasta dati nu sunt sume in bugetul local pentru decontarea acestor
bunuri apare necesarii prelungirea contractului de finantare pentru a crea posibilitatea achizitionarii
acestor bunuri si decontarea acestora de citre AFIR.

- Asadar, aspectele enumerate mai sus precum si alte situatii, au dus si duc in continuare la
intarzieri in implementarea generala a proiectului, care se rasfrang la acesta data asupra perioadei de
implemnetare a proiectului, perioade care nu mai pot fi recuperate, fapt care ne obliga sa facem
acesta solicitare de prelungire-a contractului de finantare catre AFIR, pentru a reusi in cele din urma
sa se atinga scopul ce se urmareste prin acest contract (executia tuturor lucrarilor §i furnizarea tuturor
bunurilor prevazute in contractul de finantare, precum si punerea in functiune a obiectivelor (caminul
cultural de la Cuciulat si caminul cultural de la Cozla) din cadrul proiectului), cu atat mai mult cu cat,
la acesta data, executia lucrarilor la aceste obiective a fost finalizatd §i a fost receptionate lucririle
executate.

111. Prelungirea Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300634 din data de 03.10.2018 .
- Aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei LETCA a prelungirii Scrisorii de garantic a
restituirii avansului nr. 1G183300634 din data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a
Creditului Rural — IFN SA, si implicit, in baza acestei prelungiri, a prelungirii contractului de
finantare nr. C 0760CNO0021763300489/24.05.2018, este necesara pentru urmatoarele motive :
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1. Avansul prevazut in contractul de finatare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018, in
suma de 698.775,00 lei, necesar pentru derularea si rambursarea cererilor de plati prevazute de
contractul de finatare, nu a putut fi obtinut de la AFIR fara o Scrisoare de garantie a restituirii
avansului nr. IGI183300634 din data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului
Rural — [FN SA,

2. Aprobarea de catre AFIR a prelungirii cu 6 luni a duratei de executie si de implementare a
proiectului in contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 este conditionata de
obtinere prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. 1G183300634 din data de
03.10.2018, emisa dg catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — [FN SA, document ce face parte
din dosarul prin care se va aproba prelungirea contractului de finantare nr. C
0760CN0O0021 7(3.1{]948*}!24 05.2018 de catre AFIR.

3. Pentru derularea transelor de plati si finalizarea lucrarilor prevazute in contractul de
finantare depinde de avansul pe care l-am primit din contractul de finantare, deorece Comuna
LETCA nu poate sustine contractul de finantare din surse proprii la inreaga valoare, astfel avand
nevoie de acest avans si in consecinta de prelungirea scrisorii de garantie pentru restutiirea avansului
pentru a mentine contractul de finantare in derulare si lucrarile sa poate fi executate si decontate din
contractul de finantare conform procedurilor AFIR.

4. Aprobarca prelungirii scrisorii de garantie ca si conditie indispensabila pentru prelungirea
contractului de finantare, este urmatorul pas pentru a continua absortia sumelor din contractul de
finantare. ca modalitate unica pentru implementarea proiectului, respectiv conditie procedurala in
demersurile pentru utilizarea in continuare a avansului obtinut din contractul de finatarc in vederea
crearii posibilitatii de a executa si plati lucrarile catre executant si a derularii transelor de plata cu
AFIR prevazute in contractul de finantare.

5. Pentru obtinerea prelungirii scrisorii de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — IFN
SA, este necesara plata comisionului de garantare. calculat si platit in concordanta cu prevedrile art.
7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei
fondurilor alocate prin Programul National de, Dezvoltare Rurala pgntru renovarea si dezyoltarea
spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale de concesiune
de lueriri publice si a contractelor de concesiune de servicii. aprobatd cu modificarile si completarile
ulterioare.

6. Pentru obtinerea prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului din partea Fondului
de Garantare a Creditului Rural — IFN SA, este necesara si obligatorie plata unui comision de
garantare in suma de 2.096,33 lei, calculat si platit in concordanta cu prevedrile art. 7, lit. (b) din HG
1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor
alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural
prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale. aprobatid cu modificarile §i
completarile ulterioare, respectiv: Valorea scrisorii de garantie X 0,05% X Nr. de luni petru care se
solicita prelungirea scrisorii, unde:

» Valorea scrisorii de gantie este de 100% din valoarea avansului respectiv de 698.775,00 lei

(avansul este de 698.775,00 lei);

e 0,05% reprezinta procentul de comision stabilit prin Ordinul Ministerului Agriculturii §i

Dezvoltarii Rurale nr. 1/2023;

e Numarul de luni pentru care se solicita prelungirea Serisorii de garantie a restituirii avansului
nr. 1G183300634 din data de 03.10.2018 este de 6 luni (calculata incepand cu data de
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24.09.2023 — dats pana la care este valabila scrisoarea, pana la termenul solicitat de
prelungire a contractului de finantare, respectiv pana la data de 24.05.2024).

Astfel suma rezultata care trebuie platita ca si comision de obtinere a prelungirii
scrisorii de restituitre a avansului este data de catre urmatoarca formula: (698.775,00 X 0,05%)
X 7=2.096,33 lei.

3. Actiuni necesare ce necesita aprobarea Consiliului Local LETCA:

Avand in védere considerentele mai sus mentionate, va supun dezbaterii si aprobarii
Consiliului Local LETCA, proiectul de hotarare, pe care il anexez prezentului referat, pentru
prelungirea cu perioada de 6 luni. respectiv pand la data de 24.05.2024, a duratei de executic si de
implementare a proiectului din contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018,
precum si a solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. 1G183300634 din
data de 03.10.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural — [FN SA, pentru avansul
previizut in contractul de finantare nr. C 0760CN00021763300489/24.05.2018 aferent proiectului
.MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. CUCIULAT, JUDETUL SALAJ",
"MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL. LOC. COZLA, JUDETUL SALAJ",
finantat in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-masurii 9.2 - .. Sprijin pentru
implementarea actiunilor in cadrul Strategici de Dezvoltare Locald™, in valoare de 698.775,00 lei.

PRIMAR, _ /
Nume si prenume: MAN DOREL - LIVIU Semnitura i/

Pagina & din &



